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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE
2    Apposizione segnaletica 2 2 2 3 9
3    Transennamento e recinzione area 2 2 2 6
4 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 0
5    Smontaggio impianti 3 3 3 9
6    Trasporto a rifiuto 3 3 6
7 ASSISTENZA MURARIA 0
8    Esecuzione di tracce in muratura 3 3 3 3 3 15
9    Movimentazione manuale dei carichi 2 3 3 3 3 14

10 IMPIANTO ASCENSORE 0
11    Trasporto e scarico elementi dell'impianto ascensore 3 3 3 9
12    Lavori di supporto all'impianto elettrico 3 3 3 9
13    Installazione componenti meccanici 3 3 3 3 3 3 18
14    Installazione componenti elettrici 3 3 3 3 3 3 3 21
15    Montaggio struttura vano ascensore 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16   RIMOZIONE CANTIERE 0

3 3 3 3 3 15
Totale U/G a settimana

2 2 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 6 6 6 9 3 3 3 6 6 6 6 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 158
8° settimana

FASI LAVORATIVE - 60 gg.
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